
Nr. Tidsplan for bygning af magasin på Glud Museum         
            

  
1. 
halvår 

2. 
halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 

  2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 

            
1 Ansøgning om kommunegaranti             
2 Bevilling af kommunegaranti            

            
3 Udarbejdelse af byggeplan og anlægsbudget           
4 Ændringer i lokalplan, byggetilladelser            

            

5 
Fondansøgningsfase (mål ca. 16 mio. 
kr.)             

6 
Etablering af byggekredit, tilladelser 
ifht. byggeri            

            
7 Byggefase             

            
8 Overtagelse af byggeri og indflytning            

            
9 Ibrugtagning af nyt magasin            

            
            
            
 Magasin i Vejle opsiges 1.11.2025           

 


